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  PMR-NCV 

Waar gaat het om? 

Waar zijn we nu? 

2015-2020 Monitoring voortgezet 
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Aanleiding 

 De natuurcompensatie in de Voordelta als gevolg 
van de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2 
(MV2) in Natuurgebied (N2000), onderdeel van 
Project Mainport Rotterdam (PMR).  

 Havenbedrijf Rotterdam is initiatiefnemer, RWS 
coördineert proces en voert de monitoring uit, EZ is 
Bevoegd Gezag 

 

Monitoring en Evaluatie 

3 onderdelen: 

– Aanleg MV2 

– Natuurcompensatie  

 Voordelta (NCV) 

– Duinen 

 



Rijkswaterstaat 

4 Evaluatie Natuurcompensatie Voordelta 

Maasvlakte 2 
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Natuurcompensatie Voordelta 

Waarvoor? 

– Verlies Habitattype 1110b: Permanent overstroomde 
zandbanken 

– Zwarte zee-eend 

– Grote stern 

– Visdief 

 
Zwarte zee-eend Habitattype 1110 
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• Instelling BBG  

 (beperking boomkorvisserij) 

• Instelling rustgebieden 

 

Extra onderzoek 

• Garnalenvisserijexperiment 

Compensatie-
maatregelen 
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• Metingen al gestart voordat de aanleg plaatsvond 

• In 2013 tussenevaluatie -> resultaten worden 
gebruikt voor 2e beheerplan (2014) 

• 2018 en 2020 uiteindelijke evaluatie t.b.v. PKB 
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Monitoren en evalueren effectiviteit maatregelen 

Draagkracht van het 

systeem Voordelta in relatie 

tot het effect van de 

genomen maatregelen 

4 indicatoren 
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Unieke metingen                         2004-2015 
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PMR-NCV  
Producten  

•Datarapportage NCV 2004-

2013(Deltares en consortium), incl. 

verwerkt commentaar audit 

•Eindrapportage experimentele 

garnalenvisserij 2010-2012 (IMARES, 

NIOZ, Marin) 

•Evaluatie (proces en inhoud, 2014 Rijk) 

•Aanvullende deskstudies 2014 en 2015 

 
 

 

 

 



Nog niet klaar! 
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PMR-NCV  
Lessons learnt  

•Natuur in de Voordelta is grillig, 

metingen moeten voldoende diepgang 

en tijd hebben; continuïteit van belang 

•Evaluatie tijdig doen om 

verwachtingen t.a.v. proces en 

monitoring bij te stellen 

•Monitoring en onderzoek vragen een 

strak geregisseerd proces 
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PMR-NCV  
Lessons learnt 

•Daar waar dat kan maatregelen 

bijstellen (Z. Zee-eend rustgebieden) 

•Beheerplan Voordelta van belang om 

maatregelen te effectueren en 

stakeholders te betrekken 

•Meetbaarheid van effecten in relatie 

tot het verwachte resultaat is geen wet 

van Meden en Perzen  

 
 

 

 

 


